

Mobilizare în forță pe loturile Autostrăzii Transilvania



Noi vești se arată în zare privind progresele de pe șantierele Autostrăzii Transilvania. Turcii de la Ozaltin lucrează la viaductele de pe secțiunea dintre Nădășelu (Cluj) și Zimbor (Sălaj), iar imaginile din teren, publicate de Cristian Marius Man, arată mobilizarea muncitorilor de a finaliza șoseaua de mare viteză. Zeci de camioane și betoniere sunt pregătite, iar pe șantier a fost adusă și o stație de asfalt, semn că etapa lucrărilor este una avansată.

PAGINA 2

Magazin Sălăjean

Cotidian de informație, opinie și publicitate

Marți
12 August 2025

nr. 144
(6.896)

5 lei

8
pagini

www.magazinsalajeon.ro

Telefon/Fax: 0260 611364;
E-mail: redactie@magazinsalajeon.ro

Centura Zalăului, Dorel și un vis mult așteptat de șoferi



Mihai - Tudor Ruțaș

Pe Centura Zalăului încă se lucrează. Mult așteptată de zălăuani, varianta ocolitoare ar fi trebuit finalizată în urmă cu doi ani. Pe șantier, muncitorii companiei chineze Sinohydro lucrează de mai bine de patru ani. Contractul a fost semnat la sfârșitul lunii iulie a anului 2020, iar ordinul de începere a lucrărilor a fost emis

două luni mai târziu. Cu toate acestea, mobilizarea pentru execuție a început abia în aprilie 2021.

Asemenea altor proiecte românești de infrastructură, termenul de finalizare, prevăzut în aprilie 2023 nu a fost respectat. Deși nu reprezintă o lucrare cu un grad ridicat de complexitate, ci un drum cu o singură bandă pe sens, lung de 5,53 kilometri, mobilizarea

constructorului a fost slabă încă de la început. În prezent lipsesc giratoriul din capătul estic, stratul final de asfalt și rigolele, potrivit Asociației Pro Infrastructură.

Deși centura este finalizată în proporție de 90%, doar 60% din valoarea contractului a fost plătită. Constructorul chinez a lucrat cu bani proprii. Cu atât mai mult, CNAIR nu

a luat încă o decizie privind stratul de uzură de pe poduri, deși în alte proiecte similare problema a fost rezolvată în timp util, mai ales în contextul alegerilor de anul trecut.

Există speranțe pentru o finalizare rapidă a lucrărilor, însă scenariile în care șantierul va rămâne deschis și anul viitor nu sunt excluse.

Foto: Asociația Pro Infrastructură

Alocația medie acordată copiilor sălăjeni, în topul celor mai mari din țară

PAGINA 2

Pierderi de milioane de lei la Direcția Silvică Sălaj

PAGINA 3

Festivalul „Curtea Artiștilor” promite o săptămână plină de evenimente speciale

PAGINA 3

Joi se pornește pe „Calea Precistii”

PAGINA 4

Vremea de astăzi



**Max. 31°C
Min. 15°C**



Curs valutar (BNR):

EUR 5.0676;	GBP 5.8565;
USD 4.3529;	CAD 3.1606;
100 HUF 1.2814;	XAU 469.8345;

ISSN 1453-1283



9 771453 128009